

Hamarosan lejár az Erzsébet-liget 1. számú rekonstrukciójára adott uniós határidő. Ez a tény pedig mind a beruházót (a XVI. kerületi Önkormányzatot), mind pedig a kivitelezőket (leginkább az Exkluzív Bau Kft-t) sietségre ösztönzi. Nem véletlenül, hisz a határidő betartásának ezúttal ára is van. Potom 1,3 milliárd forint. Az uniós ugyanis azzal a kitéttel támogatta a volt szovjet laktanya rehabilitációját, hogy az legkésőbb 2007. december 31-ig minden engedéllyel, pénzügyi zárással megvalósul. Az így kapott 900 millió forintos pályázati támogatást a magyar állam még egy 400 millió forintos összeggel ki is egészítette, ám ezt csak akkor nyerheti el végleg a kerület, ha az említett beruházás határidőn belül megvalósul.

Az Erzsébet-liget felújításának kétségtelenül az uszodaépítés a legsarkalatosabb pontja. (A projektbe beletartozó ligetrekonstrukció és MLTC színház-felújítás már megvalósult, míg a színház rehabilitációja is folyamatban van.) Részben azért, mert ebben az esetben nem felújítani vagy

## VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL

# Elkészül-e időben a milliárdos beruházás?



rendbe hozni kellett valamit, hanem a nulláról kellett megépíteni egy országos szinten is példányértékű létesítményt. Ráadásul a beruházás ezen fázisára jutott a

legkevesebb idő, hisz még a mai modern technika felhasználásával is bravúrnak számít egy év alatt ilyen sportlétesítményt felépíteni. A helyzetet pedig tovább bonyolítja, hogy az Erzsébet-liget mellett Rákosszentmihályon is épül egy uszoda, ráadásul annak a beruházásnak is az Exkluzív Bau a kivitelezője, ami a cég energiáját is jelentős mértékben megosztja.

Az eredeti terv az volt, hogy a mátyásföldi uszodának (a

szentmihályi más projektből valósul meg, ezért abban az esetben nem ilyen szigorú követelmény a határidő betartása) október 31-én műszakilag késznek kell lennie, hogy az önkormányzat a törvények adta 60 napon belül a szükséges hatósági engedélyeket is megszerezhesse, és a projekt pénzügyi zárását is elvégezhesse. A versenyfutás nem most, hanem már a tavaly novemberi alapkövetételek kezdődött. Már akkor érezhető volt, hogy

ez a határidő csak egy megfizetett tempó mellett teljesíthető. A beruházó és a kivitelező szerencséjére az elmúlt tél enyhe időjárása nem hátráltatta az építkezést. Ám, év közben így is akadtak csúszások. Szerencsére nem olyan komolyak, mint a szentmihályi uszoda építésénél, ahol egy második világháborús bomba megtalálása is lassította az ütemet. De így is előfordult, hogy az eredeti tervekhez képest több mint 70 nappal (egy-egy területen) elmaradt kivitelező. Talán ennek is köszönhető, hogy Kovács Péter polgármester az átlagnál is nagyobb figyelmet szentel az építkezésnek. Egyrészt a Polgármesteri Hivatal egyik szakemberén keresztül, hisz Gémes Sándor, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztályának munkatársa naponta kétszer is ellenőrzi az építkezést. A kerület vezetője azonban nem elégszik meg ezzel, hanem mindennap a saját szemével is meg akar győ-



## Késik a színház átadása



Sajnos elmaradt a várva várt csoda, s a nyári szünetben nem sikerült befejezni az Erzsébet-ligeti Színház felújítását. Ennek köszönhető, hogy októberben a meghirdetett színházi programok szinte mindegyike elmarad, amint arról a túldoldalon látható programismertető is tanúskodik. Lapzártánk előtt látogatást tettünk a színházteremben, s ott szorgos munka nyomait tapasztaltuk, de az jó látható, hogy az átadás a hónap vége előtt nemigen valósulhat meg.



zöldni arról, hogyan haladnak a különböző munkafolyamatokkal az alvállalkozók. A mindennapos polgármesteri felügyeletnek is köszönhető, hogy ma már csak egy-két napos elmaradásról beszélhetünk, és mivel az önkormányzat már megkezdte a hatósági engedélyek beszerzését (a közüzemi cégek vezérigazgatóit személyesen is megkeresték ez ügyben), minden remény megvan arra, hogy a Koczor György Ybl-díjas építész által megálmodott uszoda még ez év végéig elkészüljön. (M)

**Üzleteink:**

1163 BUDAPEST, VERES PÉTER ÚT 15/A  
T.: 403-53-73

1037 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 22B.  
T.: 387-79-18

NYITVA TARTÁS:  
H-P: 8-18, SZO: 9-13

MATERIAL CENTER  
1134 BUDAPEST, RÓBERT K. KRT. 54-58.  
T.: 412-18-12

NYITVA TARTÁS:  
H-SZO: 10-20 V: 10-18

**5% kedvezmény a hirdetés felmutatójának.**  
Akciós termékeinkből további kedvezményt nem biztosítunk.

**AKCIÓS TERMÉKEK:**

- ◆ 20x25 csempék: 1190 Ft/m<sup>2</sup>
- ◆ 20x25 mozaik csempék: 1190 Ft/m<sup>2</sup>
- ◆ Kifutó lengyel csempék, padlók AKCIÓS ÁRON
- ◆ Cimsec flexibilis csemperagasztó: 2790 Ft/25 kg
- ◆ Cseh negyedköríves zuhanykabinok: 19.300 Ft-tól
- ◆ Grohe falba építhető wc-tartály króm nyomólap: 33 900 Ft
- ◆ 60 cm mosdó: 6990 Ft

[www.rustic.hu](http://www.rustic.hu)

**EXKLUZÍV PANELES BEJÁRATI AJTÓ AKCIÓ!**  
100 X 2100 5 pontos kulcsműködtetésű biztonsági zár K=1,36 3 kamrás megerősített profilból

**ABLAK AZ ÉLETRE**  
Nyílászáró Korszerűsítési Program

**30% TÁMOGATÁS** **10% KEDVEZMÉNY** **10 ÉV GARANCIA**

Pályázat nélkül A vételárból

**FEHÉR ABLAK**  
AJTÓ-ABLAK BEMUTATÓTEREM  
1163 Budapest, Veres Péter út 15/c  
Tel: 06-1-4031400 Fax: 06-1-4021090 Nyitvatartás: H-P: 9-18 Sz: 9-13

158.900 Ft-ÁFA HELYETT **99.900 Ft-ÁFA**

**Kopp & Kopp Bt.**

**Szélvédőjavítás**

- Autóüvegezés
- Polírozás
- Új alvázzámjelölés
- Thermoüveg javítás
- Cascos üvegtartó és üvegtartórendszer

Tel/fax: 400-3178  
Tel: 400-0760  
Mobil: 06-30-941-5124  
**1164 Bp., Műkö u. 9.**

**EREDETISÉGVIZSGÁLAT**  
Tel: 409-5004, 06-20-974-2656

**MOBIL EREDETISÉGVIZSGÁLAT**  
Tel: 06-20-329-9434

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐ**  
**AUTÓBIZTOSÍTÁSOK**  
**ÁTÍRÁS**  
**HITEL**  
Tel: 06-70-275-7545

**AKTIV KFT**  
**IHG**

**Cím: 1162 Bp. Szlovák út 79/B. (OMV kút mellett)**

**Real-Sansz Kft.**  
Alapítva: 1993

**KÖNYVELŐIRODA**

- Könyvelés
- Bérszámfejtés
- Adótanácsadás
- Könyvvizsgálat

Széles ügyfélkör, teljeskörű ügyintézés, szakértelem, megbízhatóság, reális árak.

**1162 Bp. Hermina út 9.**  
Tel: 405-9103, 405-1760